

Lumina Chronica

Master Project Bible

Teil 8 – Execution Blueprint & Master TODO

112. Purpose

Dieses Kapitel definiert die konkrete Umsetzung des Projekts.

Die vorherigen Kapitel beschreiben Vision, Architektur und Funktionen.

Dieses Kapitel beschreibt:

- Was wird entwickelt?
- In welcher Reihenfolge?
- Welche Abhängigkeiten bestehen?
- Wann gilt ein Abschnitt als abgeschlossen?

Die Entwicklung erfolgt iterativ.

Jede Phase muss vollständig abgeschlossen, getestet und dokumentiert werden, bevor die nächste beginnt.

113. Execution Principles


Jedes Arbeitspaket muss:

- einen klaren Zweck besitzen
- unabhängig testbar sein
- möglichst wenige Abhängigkeiten haben
- einen sichtbaren Fortschritt erzeugen

Kein Sprint soll lediglich "Vorbereitung" sein.

Am Ende jedes Sprints soll die Anwendung einen neuen sichtbaren Mehrwert besitzen.

114. Master Development Flow



115. Phase 0 – Repository

Ziel

Professionelles Fundament schaffen.

TODO

- Repository erstellen
- Lizenz hinzufügen
- README schreiben
- Projektlogo hinzufügen
- GitHub Project erstellen
- Branch Protection aktivieren
- Issue Templates
- Pull Request Template
- CONTRIBUTING.md
- CODE_OF_CONDUCT.md

- CHANGELOG.md

Definition of Done

- Repository ist öffentlich erreichbar
 - CI läuft
 - Dokumentation vorhanden
-

116. Phase 1 – Technical Foundation

Frontend

TODO

- Blazor WebAssembly erstellen
- Komponentenstruktur
- Routing
- Layout
- Theme Engine
- Navigation
- Footer
- Fehlerseite
- Loading-Komponenten
- Responsive Grid

Backend

TODO

- Cloudflare Worker
- API Routing
- Error Middleware
- Logging
- Konfiguration
- Environment Handling

Datenbank

TODO

- D1 verbinden
- erste Migration
- Rollen
- Benutzer
- Einstellungen

Definition of Done

Frontend, Backend und Datenbank kommunizieren erfolgreich.

117. Phase 2 – Authentication

TODO

- Registrierung
- Login
- Logout
- Session
- Passwort zurücksetzen
- E-Mail-Bestätigung (optional)
- Rollen
- Benutzerprofil
- Avatar

Definition of Done

Ein Benutzer kann sich vollständig anmelden und verwalten.

118. Phase 3 – Bibliothek

TODO

- Buchmodell
- Upload
- EPUB
- PDF
- TXT
- Markdown
- Metadaten
- Cover
- Bibliotheksübersicht
- Grid
- Listenansicht
- Suche
- Filter
- Sortierung

Definition of Done

Eigene Bücher können vollständig verwaltet werden.

119. Phase 4 – Reader

TODO

- EPUB Reader
- PDF Reader
- Markdown Reader
- TXT Reader
- Kapitel
- Inhaltsverzeichnis
- Fortschritt
- Kapitelnavigation
- Reader Themes
- Schriftgrößen
- Zeilenabstand
- Seitenmodus
- Scrollmodus

Definition of Done

Alle unterstützten Formate können komfortabel gelesen werden.

120. Phase 5 – Organisation

TODO

- Regale
 - Tags
 - Favoriten
 - Zuletzt gelesen
 - Leseverlauf
 - Offline-Bibliothek
 - Mehrfachzuordnung
-

121. Phase 6 – Dashboard

TODO

- Weiterlesen
 - Statistiken
 - Empfehlungen
 - Trends
 - Schnellzugriffe
 - Bibliotheksübersicht
-

122. Phase 7 – Worldbuilding

TODO

- Projekte
 - Welten
 - Charaktere
 - Orte
 - Karten
 - Timeline
 - Dokumente
 - Verknüpfte Bücher
 - Bilder
 - Beziehungen
-

123. Phase 8 – Community

TODO

- öffentliche Profile
 - öffentliche Bibliothek
 - Folgen
 - Bewertungen
 - Kommentare
 - Benachrichtigungen
 - Aktivitäten
-

124. Phase 9 – KI

TODO

Reader AI

- Zusammenfassung
- Worterklärung
- Fragen beantworten

Creator AI

- Charakterideen
 - Lore
 - Namensgenerator
 - Konsistenzprüfung
-

125. Phase 10 – Mobile

TODO

- Android
 - iOS
 - Offline
 - Synchronisierung
 - Push Notifications
-

126. Global Completion Checklist

Vor jedem Release:

- Alle Tests bestanden
 - Dokumentation aktuell
 - Keine bekannten kritischen Fehler
 - Responsive geprüft
 - Accessibility geprüft
 - Performance geprüft
 - Sicherheitsprüfung durchgeführt
 - Release Notes erstellt
-

End of Part 8